

# ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2014 № 218  
г. Новозыбков

Об утверждении дорожной карты  
приоритетного проекта «Благоустройство  
городского парка МБУК «ГДК»  
по адресу: Брянская обл, г.Новозыбков,  
ул.Гагарина,8»

В целях определения алгоритма действий по реализации  
приоритетного проекта «Благоустройство городского парка МБУК «ГДК»  
по адресу: Брянская обл, г.Новозыбков, ул.Гагарина,8»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить дорожную карту приоритетного проекта «Благоустройство городского парка МБУК «ГДК» по адресу: Брянская обл., г.Новозыбков, ул.Гагарина,8» согласно приложению.
2. Ответственными за разработку проекта «Благоустройство городского парка МБУК «ГДК» по адресу: Брянская обл., г.Новозыбков, ул.Гагарина,8» назначить и.о.начальника отдела архитектуры и градостроительства Каюшникову Л.В. и директора городского парка МБУК «ГДК» Ермоленко С.П.
3. Данное постановление разместить на официальном сайте администрации города.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города А.В Небылицу.

Глава администрации города  
исп. Каюшникова Л.В.  
т.5-69-54



А.Ю.Чебыкин

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА**  
**«БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ПАРКА»**  
МБУК «ГДК», Брянская область, город Новозыбков, ул. Гагарина, д.8



<b>Название приоритетного проекта:</b>	«БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ПАРКА»
<b>Тип проекта:</b>	Инфраструктурный
<b>Цели и задачи проекта:</b>	<p><b>Цели проекта</b></p> <p>Организовать информирование жителей населенных пунктов — участников проекта о реализации партийной инициативы</p> <p>Сформировать систему региональных и местных общественных советов по реализации Проекта</p> <p>Организовать систему парламентского, партийного и общественного контроля за реализацией планов комплексного благоустройства всех мест отдыха малых городов</p> <p>Обеспечить информационное сопровождение и политическое позиционирование роли Партии в реализации Проекта</p> <p><b>Задачи проекта</b></p> <p>Формирование комфортной городской среды в малых городах, благоустройство существующих парков на основе инициативы и предложений жителей с тем, чтобы они стали более комфортными, современными и посещаемыми местами массового отдыха.</p> <p>Повышение узнаваемости роли Партии в модернизации инфраструктуры парков малых городов</p>

2.	Утверждение от 3 марта 2017 года №85 постановлением главы администрации города «Положения о порядке организации и проведения общественного обсуждения проекта мероприятий по обустройству мест массового отдыха (городского парка)»	г. Новозыбков	3 марта	Обеспечение реализации партийного проекта в регионе	Положение размещено на официальном сайте администрации города <a href="http://zibkoe.ru">zibkoe.ru</a> в разделе «Архитектура и градостроительство».
	Заключение соглашения 4 апреля 2017 г. №812-2017-3-1 между департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области и главой администрации города Новозыбкова		4 апреля		
3.	Информирование Новозыбковского городского местного отделения Партии о реализации проекта.	г. Новозыбков	Март - Май	Размещена информация по внесению предложений на официальном сайте администрации города <a href="http://zibkoe.ru">zibkoe.ru</a> продолжительностью до 1 мая 2017 г.	Региональный координатор проекта вместе с членами общественного совета доводит информацию до актива местного отделения.
4.	Организация сбора предложений от жителей.	г. Новозыбков	12 апреля	Проведено первое общественное обсуждение по вопросу внесения предложений в проект благоустройства	Информирование жителей о проекте через проведение агитационных мероприятий в городе с опросами по

				городского парка.	возможным объектам и элементам благоустройства парков.
5.	Проведение промежуточного общественного обсуждения, которое будет проводиться органами МСУ в соответствии с Постановлением Правительства РФ №101 от 30.01.2017.	г. Новозыбков	15 мая В 18-00 ч.	Проведение промежуточного общественного обсуждения мероприятий по благоустройству, разработанного обществом с ограниченной ответственностью «ГЛАВЛЕНЭКСПЕРТ» г.Санкт-Петербург.	Участие в общественных обсуждениях координатора, членов общественного совета и местного актива Партии.
6.	Проведение общественного обсуждения, которое будет проводиться органами МСУ в соответствии с Постановлением Правительства РФ №101 от 30.01.2017.	г. Новозыбков	30 мая В 18-00 ч.	Проведение общественного обсуждения дизайн-проекта, разработанного обществом с ограниченной ответственностью «ГЛАВЛЕНЭКСПЕРТ» г.Санкт-Петербург.	Участие в общественных обсуждениях координатора, членов общественного совета и местного актива Партии.
7.	Подведение итогов (на региональном и на местном уровнях)	г. Новозыбков	Март - Май	Обеспечение реализации	Подведение итогов проходит с участием

	по предложениям и опросам жителей.			приоритетного проекта в регионе	регионального координатора проекта, местных депутатов, экспертов и общественных организаций.
	Утверждение дизайн-проекта обустройства парка и перечня мероприятий по обустройству парка, подлежащих реализации в 2017 году.	г. Новозыбков	Июнь	Разработка проектно-сметной документации для проведения конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ, проведение конкурсных процедур, подписание контракта с подрядчиком.	С учетом результатов общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения, но не позднее 01.07.2017
	Проведение торгов	г. Новозыбков	Июль - Август	Обеспечение реализации партийного проекта в регионе	Обеспечение реализации приоритетного проекта в городе
8.	Организация контроля за сроками и ходом работ	г. Новозыбков	Июль - Сентябрь	Проведение выездов региональным координатором и членами общественного совета	Публикация комментариев в СМИ
	Выполнение работ по благоустройству	г. Новозыбков	Август-Ноябрь	Проведение субботников силами партактива и жителей	Освещение мероприятий в областных и

				города	районных СМИ
9.	Участие координатора проекта в приёмке парка после окончания работ.	г. Новозыбков	Ноябрь	Осмотр парка с участием членов общественного совета, партактива и жителей города	Освещение мероприятия в областных и районных СМИ
10.	Торжественное открытие парка.	г. Новозыбков	Ноябрь	Размещение в парке информации о проекте.	Тематика мероприятий должна соответствовать характеру благоустройства парка

<b>Размер и источники финансирования:</b>	<b>Сумма средств, планируемая к перечислению в муниципальное образование: всего 6308,47 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 5614,53 тыс.руб., за счет средств бюджета субъекта РФ 693,93 тыс.руб.</b>
-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**План мероприятий партийного проекта «Парки малых городов» в 2017 году**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Место проведения мероприятия</b>	<b>Дата проведения</b>	<b>Цели и задачи</b>	<b>Краткое описание</b>
1.	Начало работы общественного совета партпроекта.	г. Новозыбков	Март - Апрель	Обсуждение хода реализации проекта	Брифинги со СМИ по ключевым этапам проекта; обсуждение позитивных практик благоустройства и обмен опытом; подготовка информационных материалов на основании успешных практик.